

# 3-7-4

## 화암약수 관광지 개선 및 소금강 생태탐방로 조성

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	문화관광과 관광개발팀	담당자	윤수정 2363
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

### 【사업목표】

- 화암관광지 내 미활용 유휴부지 활용 및 시가지와 소금강을 연결하는 생태탐방로 조성으로 화암권역 관광시스템 구축

### 1. 사업개요

- 사업량
  - 화암약수 관광지 개선 : 보상 1식, 화암힐링&아트하우스 조성 1식
  - 소금강생태탐방로 조성 : 탐방로 L=1.5km, 부대시설 1식
- 위치 : 화암면 화암리(약수교~소금강쉼터, 화암콘도펜션) 일원
- 총사업비 : 7,400백만원(군비)
- 사업기간 : '22년 ~ '26년

### 2. 추진현황

- 소금강생태탐방로 실시설계용역 완료 : '22. 3. 28.
- 화암콘도펜션 보상완료 : '22. 6. 7.
- 소금강생태탐방로 토지사용허가 완료 : '22. 6. 10.
- 화암콘도펜션 구조안전진단용역 추진 : '22. 7. ~ 12.

### 3. 추진계획

- 소금강생태탐방로 사업 추진 : '22. 8. ~ '23. 6.
- 화암콘도펜션 활용방안 용역 추진 : '22. 7. ~ '23. 2.

### 4. 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	7,400	-	7,400	3,100	1,300	1,000	1,000	1,000
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	7,400	-	7,400	3,100	1,300	1,000	1,000	1,000