

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|--------------|-----|-------------|
| 사업 기간 | 임기내 완료□ 임기후 계속□ | 사업 성격 | 신규사업□ 계속사업□ | 예산 구분 | 예산사업□ 비예산사업□ | 주관 부서 | 산림과 산림조성팀 | 담당자 | 김기정 2422 |
|----------|--------------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|--------------|-----|-------------|

【사업목표】

- 산림의 다원적 기능을 종합적으로 체험할 수 있는 자연휴양림을 조성하여 국민의 산림휴양수요를 다각적으로 대체함
- 산림자원의 관광화를 통해 삶의 질을 높이고 지역경쟁력을 강화할수 있는 산림휴양 공간을 창출하여 정선의 인지도 제고

1. 사업개요

- 위 치: 정선군 북평면 북평리 항공계곡 일원
- 사 업 량: 항공자연휴양림 조성
- 사 업 비: 6,574백만원(국비2,500, 도비750, 군비3,324)
- 사업기간: '23. ~ '27.(5년)

2. 추진현황

- 항공 자연휴양림 내 국유지 사용허가 협의 (정선국유림관리소): '20. 1.
- 사유림 편입부지 동의서 징구: '20. 1.
- 항공 자연휴양림 편입부지 내 사유림 감정평가 시행: '20. 3.
- 항공 자연휴양림 지역지구 및 구역 등의 지장결정 협의(동부지방산림청): '20. 6~8.
- 항공휴양림 지정신청(강원도): '20. 8.
- 항공휴양림 지정신청 보완 (임야외 토지1ha미만으로 신청): '20. 9.
- 항공자연휴양림 지정신청 (강원도⇒산림청): '21. 2.
- 휴양림 지정신청 회신 (산림청 / 부적합 보완): '21. 3.
- 휴양림 지정신청 업무협의(북평면장,번영회장,산림과장): '21. 10.
- 항공자연휴양림 지정신청 (강원도⇒산림청): '21. 12.
- 항공자연휴양림 지정예고 (산림청⇒강원도, 정선군): '22. 3.
 - 신청지 내 사유토지 지목을 임으로 변경시 휴양림 지정승인

3. 문제점 및 대응방안

- 휴양림대상지 내 사유토지 매입 / 예정가액 15억
 - '23년 당초예산 부지매입 예산반영요청 (예산부족 미반영)

4. 추진계획

- 항공 명품숲길 활성화 역점을 두고 장기계획으로 전환(보류)

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 총사업비 | 기투자 | 연도별 | | | | | |
|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| | | | 소계 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 |
| 계 | 6,574 | 74 | 6,500 | | 1,500 | 500 | 4,500 | |
| 국 비 | 2,500 | | 2500 | | | | 2,500 | |
| 도 비 | 750 | | 750 | | | 250 | 500 | |
| 군 비 | 1,824 | 74 | 1,750 | | | 250 | 1,500 | |
| 기 타 | 1,500 | | 1,500 | | 1,500 | | | |