

2-3-6

지역아동센터 확대 지원

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	가족행복과 아동보육팀	담당자	정주연 2815
----------	---	----------	---	----------	--	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 열악한 돌봄 시설의 환경개선사업을 통한 아동복지 서비스 향상
- 법인 시설의 지역아동센터 환경개선사업 공동 투자

1. 사업개요

- 사업량 : 임계지역아동센터 리모델링 1식
- 위치 : 임계면 송계6길 33, 임계지역아동센터
- 사업비 : 140백만원(군비 70 / 자부담 70)
- 사업기간 : '23년 5월 ~ '23년 12월
- 사업내용 : 리모델링 1식

2. 추진현황

- 임계지역아동센터 : 자부담분 70백만원 확보 피력
 - 삼육재단법인 : 사업비 부담 능력 없음
 - 임계교회(지역아동센터 1층) : 사업비 부담 예정
- 가족행복과 : 자부담 확보 시 민간지역아동센터 기능보강지원 사업 추가 경정예산 편성 검토

3. 문제점 및 대응방안

- 법인 요구사항
 - 1안) 1층 아동센터 증축(10~15평)
 - 2안) 엘리베이터를 교회건물 3층까지 설치하여 공부방으로 활용
- 인구감소로 지역아동센터 이용 아동도 감소하는 추세로 건물 증축 및 엘리베이터 설치하는 불가한 것으로 판단되어 지역아동센터 구역 내 노후시설 리모델링 추진이 바람직함.

4. 추진계획

- 사업비 확보 후 법인 측과 협의하여 리모델링 추진

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	140				140			
국 비								
도 비								
군 비	70				70			
기 타	70				70			