

1-1-1

농자재 반값 공급

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	농업정책과 농산지원팀	담당자	이병선 2374
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 농자재 가격 상승으로 농업인의 경제적 부담 증가에 따라 기초 농자재 지원을 통하여 농업 경영 안정화와 농가 소득 보전 도모

1. 사업개요

- 사업기간 : '23년 ~ '26년(4년)
- 총사업비 : 30,000백만원(도비 1,894, 군비 13,106, 자부담 15,000)
- 2023년 예산액 : 3,303백만원(도비 520, 군비 2,783)
 - 도비지원사업 : 1,430백만원(도비 520, 군비 1,213)
 - 군비자체사업 : 1,570천원
- 사업량 : 3,086농가 / 4,653ha
- 사업비 : 6,293백만원(도비 479, 군비 2,668, 자부담 3,146)
 - 도지원사업 : 3,191백만원(도비 479 군비 1,117 자부담 1,595)
 - 군비자체사업 : 3,102백만원(군비 1,551 자부담 1,551)
- 지원한도 : 농가별 20백만원(보조 50%, 자부담 50%)
- 지원기준
 - 대상농가 : 주민등록상 정선군 거주자로 농업경영체를 등록한 농업인
 - 대상농지 : 1,000㎡이상 정선군 소재 농지(예외적 관외경작농지 포함)
 - 지원품목 : 기초농자재 8종(유기질무기질비료, 농약, 하우스 비닐 및 차광막, 과수 신선도유지제 및 반사필름, 원예용 상토, 멀칭필름)

2. 2023년 추진현황

- 계획 수립 및 설명회 개최 : '23. 3월
 - 2회(농업인 단체, 사업참여업체)
- 이의신청 및 변경신청 접수 : 3. 31.
 - 선정제외자 이의신청, 신청사항 정정, 공급업체 변경 등

- 공급 개시 : '23. 3. 13.(월) ~
 - 22개 업체(농협 7, 농약·종묘사 12, 시설업체 3)
- 대상자 선정 및 통지(변경:최종분) : '25. 4. 25
 - 도비추가액 적용, 사업변경(면적 조정, 업체변경 등) 적용
 - 선정제외 : 97명(농외소득 37,000천원 초과자)

3. 문제점 및 대응방안

- 정선군 농업규모 대비 예산부족으로 농가별 체감도가 적은 것으로 조사됨
 - 매년 농업인의 의견수렴 및 농업인단체와의 협의를 통하여 사업규모 확장 및 예산증액 반영
 - 유사·중복사업의 통폐합으로 사업추진의 간소화와 농가의 선택적 구매 의사 반영

4. 추진계획

- 사업추진현황 중간평가 : '23. 8월 중
 - 대상 : 공급업체 22개소
 - 내용 : 추진상의 애로 및 건의 사항 수렴, 사업 완료 및 정산 등 설명
- 사업완료 및 최종 평가 : '23. 11월 중
 - 대상 : 농업인 단체
 - 내용 : 농업인 의견수렴, 차기년도 계획수립을 위한 협의 등

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	30,601		30,601		6,606	8,000	8,000	8,000
국 비								
도 비	2,080		2,080		520	520	520	520
군 비	13,218		13,218		2,783	3,480	3,480	3,475
기 타	15,303		15,303		3,303	4,000	4,000	4,000

※ 도비예산배정액, 자체사업 통폐합 등 사정에 따라 달라질 수 있음.