

2-3-6

지역아동센터 확대 지원

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	가족행복과 아동보육팀	담당자	이영준 2968
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 열악한 돌봄 시설의 환경개선사업을 통한 아동복지 서비스 향상 도모
- 법인 시설의 지역아동센터 환경개선사업 공동 투자

1. 사업개요

- 사업량 : 관내 민간법인 지역아동센터 기능 보강
- 사업비 : 150백만원(군비)
- 사업기간 : '23년 ~ '25년
- 사업내용 : '23년 - 임계지역아동센터 리모델링 1식(80백만원)
'24년 - 흑빛지역아동센터 방수공사 1식(50백만원)
'25년 - 법인지역아동센터 기능보강공사 1식(20백만원)

2. 추진현황

- 임계지역아동센터 리모델링공사 설계 완료

3. 문제점 및 대응방안

- 공사 기간 중 지역아동센터 아동 안전문제 발생에 대비하여 센터 종사자들과 대응방안 지속적 협의 중
- 공사 기간 중 아동 급식문제 논의(지역식당 이용 또는 도시락 지급 등)

4. 추진계획

- 리모델링공사 계약대행 의뢰
- 공사 추진 : '23. 10. 23.(월) ~ '23. 12. 21.(목) / 60일간

5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	180				110	70		
국비								
도비								
군비	130				80	50		
기타	50				30	20		