

# 1-1-6

# 선도 산림경영단지 조성(특화임산물 재배단지)

사업 기간	임기내 완료□ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업□	예산 구분	예산사업□ 비예산사업□	주관 부서	산 림 과 산림조성팀	담당자	김진선 2422
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

## 【사업목표】

- 사유림을 집단화·규모화하여 지속적인 경영을 통하여 사유림 경영의 성공모델 조성  
과 신규일자리 창출

## 1. 사업개요

- 위 치: 경제림육성단지 중 산주의 참여도가 높으며 경영 면적이 규모화·집단화되고 지역산업과 연계 발전 가능성이 높은 사유림
- 사 업 량: 1개소(조림, 숲가꾸기, 임도, 특화임산물재배단지 조성 등 산림경영에 필요한 산업)
- 사 업 비: 75억원(1년차 5억원, 2~10년차 70억원(국비 60%, 도비 12%, 군비 28%))
- 사업기간: 2026년 ~ 2035년(10년간)

## 2. 추진현황[실적]

- 선도 산림경영단지 내 대상지 산주에 동의협조 문서 발송(2024. 3. 29)
- 선도 산림경영단지 내 대상필지 중 산주 동의 365ha(군유림62ha 포함)

## 3. 문제점 및 대응방안

- 선도 산림경영단지 조성 사업은 공모사업으로 공모 신청을 위해 준비하여 왔으나 산림청에서 신규사업에 대한 예산 확보가 어려워 2023년부터 신규사업에 대한 공모사업 계획이 없어 사업 추진에 어려움이 있음, 향후 추이에 따라 장기 검토 과제로 추진이 필요하며, 공모사업 신청을 위해 추가로 산주 동의 확보할 계획임.

## 4. 추진계획

- 선도산림경영단지 조성사업 대상지 산주 공문 발송 및 관내거주자에 대한 개별 방문 동의서 확보 : '25. 6월 30한
- 선도 산림경영단지 공모사업 신청 : '25. 8. 31까지

## 5. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'23	'24	'25	'26	'27~'35
계	7,500	-	-	-	-	-	500	7,000
국 비	4,500	-	-	-	-	-	350	4,150
도 비	900	-	-	-	-	-	45	855
군 비	2,100	-	-	-	-	-	105	1,995
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-