

1-2-5

새뜰마을사업(안경다리, 길운, 천포리)

사업 기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후 계속 <input type="checkbox"/>	사업 성격	신규사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	예산 구분	예산사업 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산사업 <input type="checkbox"/>	주관 부서	도시과 건축팀	담당자	정예슬 2473
----------	---	----------	---	----------	--	----------	------------	-----	-------------

【사업목표】

- 주거환경이 열악한 취약지역에 대하여 안전·위생 등 생활인프라 확충, 집수리, 복지 및 역량강화를 종합적으로 지원하여 취약지역 주민의 기본적인 생활수준 보장

1. 사업개요

- 사 업 비 : 7,117백만원(국비 4,878 / 도비 519 / 군비 1,462 / 기타 258)
 - 재원구성 : 국비 70%, 지방비 30% (*집수리 등 일부사업 자부담)
- 사업기간 : '19년 ~ '24년
- 사업내용
 - 사업추진 : 3개소 (안경다리마을, 길운마을, 천포마을)
 - 노후주택 정비, 생활·위생 등 기초생활 인프라 조성, 마을안전 확보 등
 - 주민공동시설 조성, 휴먼케어, 주민역량강화 등

2. 추진계획[실적]

- 조동 7리·8리(안경다리 마을)
 - 사업기간 : '19년 ~ '23년 (* 사업기간 1년 연장)
 - 사 업 비 : 2,514백만원 (국비 1,774 / 도비 198 / 군비 463 / 자부담 79)
 - 주요사업 : 다목적복지관 및 경로당 리모델링, 가로등 및 소화전 설치, 노후담장정비, 빈집철거, 집수리, 슬레이트지붕 개량 등
- 조동 1리·2리(길운마을)
 - 사업기간 : '20년 ~ '24년 8월 (* 사업기간 8개월 연장)
 - 사 업 비 : 2,464백만원 (국비 1,583 / 도비 164 / 군비 632 / 자부담 85)
 - 주요사업 : 제방정비 및 보행교 조성, 마을통행로 안전시설 설치, 노후상수관로 교체, 마을회관 리모델링, 빈집 철거, 집수리 등

○ 천포리 천포마을

- 사업기간 : '21년 ~ '25년 8개월 (※ 사업기간 8개월 연장)
- 사업비 : 2,139백만원 (국비 1,521 / 도비 157 / 군비 367 / 자부담 94)
- 주요사업 : 샘터정비, 커뮤니티센터(빨래방) 조성, 재래식화장실철거, 소규모주차장 조성, 빈집철거, 집수리, 주민역량강화 등

3. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	7,117	3,350.5	3,766.5	1,532.2	1,525.3	709	-	-
국비	4,878	2,446	2,432	1,076	899	457	-	-
도비	519	265.3	253.7	113	93.3	47.4	-	-
군비	1,462	620.4	841.6	264	467	110.6	-	-
기타	258	18.8	239.2	79.2	66	94.0	-	-