

4-10-3

고한 구공탄시장 환경개선

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	경 제 과 소상공인정책팀	담당자	박지윤 홍인선
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	------------------	-----	------------

【사업목표】

- 코로나19로 침체된 시장경기 활성화를 위하여 노후된 시장 구조물(노후전선, 아케이드)을 교체하여 깨끗하고 안전한 환경 조성
- 지역민의 문화와 역사를 담은 기존의 갭도 콘셉트에 밝은 분위기의 야생화 테마를 접목하고 포스트 코로나를 대비한 온라인 콘텐츠를 결부하여 문화관광형 시장으로 도약하고자 함자재 가격 상승으로 농업인의 경제적 부담 증가에 따라 기초 농자재 지원을 통하여 농업경영 안정화와 농가 소득 보전 도모

1. 사업개요

- 사업량 : 고한 구공탄시장 환경개선 사업 (3개사업)
- 사업비 : 1,437.5백만원(국 434.75 / 도 410.95 / 군 572.05 / 기타 19.75)
 - 고한시장 노후전선 정비사업 : 197.5백만원
 - 고한시장 아케이드 교체사업 : 400백만원
 - 문화관광형시장(고한구공탄시장) 육성사업 : 840백만원
- 사업기간 : 2022년 1월 ~ 12월
- 사업내용
 - 개별점포 노후 전기 시설물 교체 및 공용구간 전등교체
 - 고한 구공탄시장 노후 아케이드 및 우수관로 교체
 - 특화상품·콘텐츠 개발, ICT융합·판로개척, 시장재생디자인, 자생력 강화

2. 추진현황

- 고한시장 노후전선 및 아케이드 정비사업 : 사업 완료

사업명	사업기간	추진현황	비고
노후전선정비사업	2022. 1. ~ 7.	- 실시설계용역 : 2022. 1. ~ 3. - 착공 및 준공 : 2022. 4. ~ 7.	
아케이드정비사업	2022. 1. ~ 7.	- 실시설계용역 : 2022. 2. ~ 3. - 착공 및 준공 : 2022. 4. ~ 6.	

○ 문화관광형시장(고한구공탄시장) 육성사업 : 사업 완료

- 위 치 : 고한시장 일원
- 사업기간 : 2021년 1월 ~ 2022년 12월
- 사업내용(2년차)
 - 특화상품 및 콘텐츠 개발 : 고한시장 ‘식도락투어&먹거리장터’ 운영, 고한시장 구이축제 운영, 고한시장 활성화 행사 운영
 - ICT융합 및 온라인 판로 개척사업 : 비대면온라인 판매확대를 위한 배송 지원, 온라인 홍보 콘텐츠 제작, 모바일간편결제 및 온라인 진출지원 컨설팅
 - 시장재생디자인 : 고한시장 외부 안내 표지판정비, 무인공동판매장 VMD 개선 컨설팅, 걷고 싶은 업사이클링 골목길정비
 - 자생력강화 : 주민·상인 화합 프로그램 운영, 다다익선2.0캠페인 운영
- 추진현황
 - 1년차 사업 정산 및 2년차 사업계획 수립·의견수렴 : '22. 2.
 - 1년차 사업 정산 반납 및 2년차 사업계획(초안) 수립 : '22. 3.
 - 2년차 사업계획 공단 지역본부 및 중기부 검토 : '22. 4.
 - 세부사업 개발계획·운영계획 수립 및 관계자 회의 : '22. 5.
 - 사업계획 승인, 착수보고회 개최, 관계자 업무 협의 : '22. 6.
 - 식도락투어&먹거리장터 운영 : '22. 6. ~ 12.
 - 주민·상인 화합 프로그램(2개 동아리, 서포터즈) 운영 : '22. 7. ~ 12.
 - 외부 안내표지판 정비 : '22. 8. ~ 12.
 - 무인공동판매장 VMD 컨설팅 운영 : '22. 8. ~ 10.
 - 추석맞이 행사 운영 : '22. 9. 1. ~ 9. 7.
 - 다다익선2.0 캠페인(공용공간 정비) : '22. 10. ~ 11.
 - 고한시장 구이축제 운영 : '22. 10. 20. ~ 10. 22.
 - View티블 고한시장 10선 프로그램 운영 : '22. 10. 20. ~ 10. 22.
 - 업사이클링 골목길 정비 운영 : '22. 11. ~ 12.
 - 키즈마켓데이 운영 : '22. 11. 19. / 11. 26.
 - 사업 종료 및 정산, 결과보고서 작성 : '22. 12. ~ '23. 1.

3. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	1,437	440	997	997	-	-	-	-
국 비	435	176	259	259	-	-	-	-
도 비	411	79	332	332	-	-	-	-
군 비	572	185	387	387	-	-	-	-
기 타	19	-	19	19	-	-	-	-