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4-20-② 신동읍 골목길 정비 [소교량 설치]

추진부서(팀) 도시개발팀 이행도 완료

❏ 사업개요

 ❍ 사 업 명 : 신동읍 골목길 정비[소교량]
 ❍ 위    치 : 신동읍 조동리 일원
 ❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2021년(3년)
 ❍ 사 업 비 : 600백만원   
 ❍ 사업내용 : 2단계 사업(교량확장 1식, L=20m B=2m)

❏ 추진현황

 ❍ 실시설계용역 완료       : 2019.  4월
 ❍ 구조안전진단 추진       : 2019.  3월
 ❍ 주민설명회 개최         : 2019.  4월
 ❍ 공사 착공   : 2020. 12월
 ❍ 공사 준공    : 2021.  6월

❏ 추진계획

 ❍ 소교량 지속적인 유지관리 및 점검 추진

❏ 연도별 추진실적 및 투자계획
    (단위 : 백만원)

  

구 분 계 기투자 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 
이후

계 600 0 0 600 0 0 0

국 비 0

도 비 0

군 비 600 600

기 타 0


