

4-12

신동읍 예미-고성터널 확장

추진부서	건설과	담당자	전인수(2485)
실천목표	임기 후	추진상황	정상추진

□ 사업개요

- 위치 : 신동읍 예미리 산23-2번지 일원
- 사업량 : 도로개설 L= 2.18km (터널 L= 1.1km 포함)
- 총사업비 : 30,200백만원
- 사업기간 : 2019년 이후 [정선군 자연재해저감 종합계획 수립 이후]

< 도수터널 개요 >

- ▶ 용도 : 지방상수도 도수 터널 (동강 ⇨ 신동읍)
- ▶ 규모 : 연장 L=680m
- ▶ 설치년도 : 1985년

□ 추진현황


- 2016. 05. : “정선군 자연재해저감 종합계획 수립” 착수
 - ▶ 풍수해저감 종합계획 세부수립기준(2016.12.19. 국민안전처) 4차 개정
- 2019. 03. : 위험지구 및 관리지구 선정, 투자우선순위 결정
 - ▶ 투자우선순위 2순위(47개소 중)
- 2019. 06. : 관련 실과소 협의 및 정선군 의회 사전보고
- 2019. 07. : “자연재해저감 종합계획” 주민공청회 및 의견청취
- 2019. 09. : 강원도 협의 승인
- 2019. 11. : 행정안전부 방문 협의

□ 향후 추진계획

- 2020. 05. : 승인 및 고시
- 자연재해저감종합계획 “**대설개에 위험지구**” 로 지정되어 국비사업으로 추진될 수 있도록 행정안전부와 유기적인 업무체계 구축
 - ↳ 사업추진(국·도비 확보) : 2021년

사업대상지 위치도 및 전경

○ 계획평면



○ 전경사진

