

추진부서	기 획 실	담 당 자	윤선아(2214)
실천목표	임기 후	추진상황	정상추진

□ 기본현황

- 동서6축(고속국도 40호선) : 안중-음성-제천-삼척 / 250.1km
 - ▶ 서평택JC-제천(126.9km) 개통 완료 : 2015.6.30.
- 고속도로 건설 5개년 계획(2016-2020) 반영
 - ▶ 제천-영월 구간(L=30.8km / 1조 1,649억원) : 기재부 예타 대상 확정
 - ▶ 영월-삼척 구간(L=92.4km / 3조 5,453억원) : **미반영**
 - ※ 2019.4.1. : 기획재정부 예비타당성 대상 확정
- 동서고속도로 추진협의회 구성·운영(12개 시·군) : 2015.1.21.
 - 평택, 안성, 충주, 제천, 진천, 음성, 단양, 삼척, 동해, 태백, 영월, 정선
 - ※ 2020년 회장시군 : 영월군(2019년도 단양군)

□ 추진현황

- 청와대 홈페이지 국민청원 추진 : 2019. 9. 2. ~ 10. 2. (30일간)
 - ▶ 참여결과 : 26,374명(20만 명 이상 참여목표 미달성)
- 동서고속도로 조기건설 민간공동추진협의회 구성 : 2019. 8. 21.
 - ※ 공동회장 - 정선군 번영회장 박승기, 삼척시 범시민 대책위원장 이유영, 단양군 주민자치협의회장 김진호
- 「제천~삼척간 동서고속도로 조기개통을 위한 공개 포럼」 개최
 - ▶ 일 시 : 2019.11.19.(화) 14:00~16:20 / 한국프레스센터 국제회의실
 - ▶ 참 석 : 300여명(12개 회원시군 국회의원, 도지사, 시장·군수, 정부관계자 등)

□ 향후계획

- 대국민 10만명 서명운동 추진
- 2020년 총선(제21대 국회의원 선거) 대비 공약 제안
 - ▶ 국회의원(예비후보자) 사무실 방문협의
 - ▶ 평택-삼척 동서고속도로 전 구간 개통 정책 이슈화
- 「제천~삼척간 동서고속도로 조기개통을 위한 정기포럼」
 - ▶ 개최시기 : 2020. 9월 중

<평택~삼척 간 동서고속도로 계획도>

