

## 3-17

# KTX연계 2층 관광셔틀버스 운영

추진부서	문화관광과	담당자	장선웅(2569)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	정상추진

### □ 사업개요

- 도입시기 : 2020년
- 도입버스 : 오픈탑형 2층 버스 (정원 65명)
- 소요예산 : 550백만원
- 운영방안 : 버스 공영제 연계 운영
  - ▶ KTX 진부역-정선시의 버스 터미널 / 1일 왕복 3회 / 요금 1,000원

### □ 추진현황

- 타당성 조사 용역 시행 : 2018. 10월 ~ 12월
- 도입방법 종합 검토 : 2019. 1월 ~ 10월
- 관광 셔틀 노선 검토 및 협의(안전과 연계) : 2019. 10월 ~ 12월
- 2층 버스 구입 계약 : 2020. 3월

### □ 문제점 및 대응방안

- 정선군 주요 관광지가 장거리임을 고려하여 도입 시 셔틀형이 적합
- 진부 구간 운행 시 지역 택시업계 충돌 등 한정면허 취득 어려움 예상
  - ▶ 농어촌 버스 직행 노선(정선 ↔ 진부) 검토 후 확정 및 도입

### □ 향후 추진계획

- 2층 버스 제작 및 납품 : 2020. 1월 ~ 7월
- 2층 관광셔틀 버스 운영 : 2020. 8월 ~ 지속