

추진부서(팀)	문화관광과(관광기획팀)	이행도	정상추진
---------	--------------	-----	------

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2020년
- 사업비 : 550백만원
- 도입버스 : 오픈형 2층 버스 (정원 55명)
- 도입방안
 - ▶ KTX 진부역-정선- 주요 관광지 / 1일 왕복 3회 / 요금 3,000원

□ 추진현황

- 관광 셔틀 노선 검토 및 협의(안전과 연계) : '19. 10월 ~ 12월
- 2층 버스 구입 계약 및 제작 : '20. 3월 ~ '21. 2월

□ 문제점 및 대응방안

- 코로나19로 인한 2층 버스 재원 차량 확보 지연
 - ▶ 차량 세부 설계 및 공종별 제작을 통해 2월 내 납품 예정

□ 추진계획

- 관광셔틀 2층 버스 시범운영 및 노선 확정 : '21. 3월
- 관광셔틀 2층 버스 및 프로그램 운영 : '21. 4월 ~ 지속

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	550	0	0	0	550	0	0
국비	0						
도비	0						
군비	550				550		
기타	0						