

3-6-2

사북역 별빛광장 조성

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----|-------------|
| 사업 기간 | 임기내 완료☑ 임기후 계속□ | 사업 성격 | 신규사업□ 계속사업☑ | 예산 구분 | 예산사업☑ 비예산사업□ | 주관 부서 | 전략산업과 지역개발팀 | 담당자 | 전총의 2006 |
|----------|--------------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----|-------------|

【사업목표】

- 사북역 일원을 특색있는 별빛광장(주차장, 공원 등)으로 조성하여 차별화된 도시경관을 연출함으로써 강원랜드 방문객의 시가지 유도
- 사북 별빛공원, 문화의 거리 등 지역 경관개선 추진과 연계한 새로운 도시 랜드마크 형성

1. 사업개요

- 사업량 : 사북역 별빛광장 조성 1식
- 위치 : 사북읍 사북리 산150-15번지 일원
- 사업비 : 17,000백만원(도비 11,900 / 군비 5,100)
- 사업기간 : '21년 ~ '25년
- 사업내용 : 별빛광장 조성 (주차장, 공원, 회전교차로 등)

2. 추진현황

- 사업대상지 사용 협의 : '21. 1월
 - 한국철도공사 : 사북역사 이전 협의
 - 국가철도공단 : 철도부지 사용(이용) 협의
- 주민설명회(2회) : '21. 2월
- 투자심사 등 사전 행정절차 이행 : '21. 3월 ~ 5월

3. 추진계획

- 기본 및 실시설계용역 : ~ '23. 10월
 - 사북역 일원 지형 현황 측량 및 국가철도공단 사업부지 협의
 - 교통성 및 환경성 검토
 - 군 관리계획 변경 및 공원 조성계획 수립
- 사업발주 및 시공 : '24. 3월 ~ '25. 10월
- 주차장 시설운영 : '25. 12월 ~

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총사업비 | 기투자 | 연도별 | | | | | |
|----|--------|-------|--------|-----|-------|-------|-----|-----|
| | | | 소계 | '23 | '24 | '25 | '26 | '27 |
| 계 | 17,000 | 3,300 | 13,700 | - | 4,000 | 9,700 | - | - |
| 국비 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 도비 | 11,900 | 2,310 | 9,590 | - | 2,800 | 6,790 | - | - |
| 군비 | 5,100 | 990 | 4,110 | - | 1,200 | 2,910 | - | - |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - |