

4-10-3

고한 구공탄시장 환경개선

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업☑ 계속사업□	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업□	주관 부서	경 제 과 소상공인정책팀	담당자	박선화, 박지윤
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	------------------	-----	-------------

【사업목표】

- 코로나19로 침체된 시장경기 활성화를 위하여 노후된 시장 구조물(노후전선, 아케이드)을 교체하여 깨끗하고 안전한 환경 조성
- 지역민의 문화와 역사를 담은 기존의 갯도 콘셉트에 밝은 분위기의 야생화 테마를 접목하고 포스트 코로나를 대비한 온라인 콘텐츠를 결부하여 문화관광형 시장으로 도약하고자 함
자재 가격 상승으로 농업인의 경제적 부담 증가에 따라 기초 농자재 지원을 통하여 농업 경영 안정화와 농가 소득 보전 도모

1. 사업개요

- 사업량 : 고한 구공탄시장 환경개선 사업 (3개사업)
- 사업비 : 1,437.5백만원(국 434.75 / 도 410.95 / 군 572.05 / 기타 19.75)
 - 고한시장 노후전선 정비사업 : 197.5백만원
 - 고한시장 아케이드 교체사업 : 400백만원
 - 문화관광형시장(고한구공탄시장) 육성사업 : 840백만원
- 사업기간 : 2022년 1월 ~ 12월
- 사업내용
 - 개별점포 노후 전기 시설물 교체 및 공용구간 전등교체
 - 고한 구공탄시장 노후 아케이드 및 우수관로 교체
 - 특화상품·콘텐츠 개발, ICT융합·판로개척, 시장재생디자인, 자생력 강화

2. 추진현황

- 고한시장 노후전선 및 아케이드 정비사업 : 사업 완료

사업명	사업기간	추진현황	비고
노후전선정비사업	2022. 1. ~ 7.	- 실시설계용역 : 2022. 1. ~ 3. - 착공 및 준공 : 2022. 4. ~ 7.	
아케이드정비사업	2022. 1. ~ 7.	- 실시설계용역 : 2022. 2. ~ 3. - 착공 및 준공 : 2022. 4. ~ 6.	

○ 문화관광형시장(고한구공탄시장) 육성사업 : 사업 완료

- 위 치 : 고한시장 일원
- 사업기간 : 2021년 1월 ~ 2022년 12월
- 사업내용(2년차)
 - 특화상품 및 콘텐츠 개발 : 고한시장 ‘식도락투어&먹거리장터’ 운영, 고한시장 구이축제 운영, 고한시장 활성화 행사 운영
 - ICT융합 및 온라인 판로 개척사업 : 비대면온라인 판매확대를 위한 배송 지원, 온라인 홍보 콘텐츠 제작, 모바일간편결제 및 온라인 진출지원 컨설팅
 - 시장재생디자인 : 고한시장 외부 안내 표지판정비, 무인공동판매장 VMD 개선 컨설팅, 걷고 싶은 업사이클링 골목길정비
 - 자생력강화 : 주민·상인 화합 프로그램 운영, 다다익선2.0캠페인 운영
- 추진현황
 - 1년차 사업 정산 및 2년차 사업계획 수립·의견수렴 : '22. 2.
 - 1년차 사업 정산 반납 및 2년차 사업계획(초안) 수립 : '22. 3.
 - 2년차 사업계획 공단 지역본부 및 중기부 검토 : '22. 4.
 - 세부사업 개발계획·운영계획 수립 및 관계자 회의 : '22. 5.
 - 사업계획 승인, 착수보고회 개최, 관계자 업무 협의 : '22. 6.
 - 식도락투어&먹거리장터 운영 : '22. 6. ~ 12.
 - 주민·상인 화합 프로그램(2개 동아리, 서포터즈) 운영 : '22. 7. ~ 12.
 - 외부 안내표지판 정비 : '22. 8. ~ 12.
 - 무인공동판매장 VMD 컨설팅 운영 : '22. 8. ~ 10.
 - 추석맞이 행사 운영 : '22. 9. 1. ~ 9. 7.
 - 다다익선2.0 캠페인(공용공간 정비) : '22. 10. ~ 11.
 - 고한시장 구이축제 운영 : '22. 10. 20. ~ 10. 22.
 - View티블 고한시장 10선 프로그램 운영 : '22. 10. 20. ~ 10. 22.
 - 업사이클링 골목길 정비 운영 : '22. 11. ~ 12.
 - 키즈마켓데이 운영 : '22. 11. 19. / 11. 26.
 - 사업 종료 및 정산, 결과보고서 작성 : '22. 12. ~ '23. 1.

3. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	1,437	440	997	997				
국 비	435	176	259	259				
도 비	411	79	332	332				
군 비	572	185	387	387				
기 타	19		19	19				