

4-12-7

사북 해봄마을 도시재생 뉴딜사업

사업 기간	임기내 완료☑ 임기후 계속☐	사업 성격	신규사업☐ 계속사업☑	예산 구분	예산사업☑ 비예산사업☐	주관 부서	도 시 과 도시재생팀	담당자	조윤희 2466
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 공동이용시설과 생활편의시설 공급 등 생활 밀착형 주거환경 개선을 통한 도심 활성화 및 주민공동체 회복 도모

1. 사업개요

- 기 간 : '23. 1월 ~ 12월
- 사 업 비 : 200백만원(전환사업 100, 군비 100)
- 운영주체 : 사북 해봄마을 마을관리 사회적협동조합
- 내 용 : 사북 해봄마을 사랑채(지상5층 990m²) 관리·운영

2. 추진실적

- 사북 사랑채 관리위탁 협약 체결 : '23. 3.
- 사북 사랑채 본격 운영 : '23. 4.
- 주민역량강화 프로그램 운영 : '23. 4.
 - 4~5층 임대주택 : 도시재생 조례 개정 후 운영 실시('23. 9월 ~)
- 사랑채 생산 제품 홍보 : 연중
 - 해봄마을 특산품 개발 및 판매 홍보(들·참기름)

3. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	200				-	-	-	-
국 비					-	-	-	-
도 비					-	-	-	-
군 비	200		200		200	-	-	-
기 타					-	-	-	-