

사업 기간	임기내 완료□ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업□	예산 구분	예산사업□ 비예산사업□	주관 부서	건 설 과 재해예방팀	담당자	전대웅 2496
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 온난화 가중에 따른 “게릴라성 폭우·극한강우”로 대처 어려움
- 새로운 강우강도에 맞는 방재시설 확충으로 도심지 침수, 선제적 예방

1. 사업개요

- 위 치 : 정선읍 애산·봉양리 일원
- 사업량 : 우수저류지(16,000톤)-1개소, 애산 배수펌프장(21,600톤/시간
→ 30,000톤/시간) 증설-1식, 우수관거 정비-1식
- 사업비 : 33,000백만원(국비 16,500 / 도비 8,250 / 군비 8,250)
- 기 간 : '24년 ~ '28년



2. 추진현황

- 자연재해위험개선지구 지정 : '20. 8월
↳ 지구 지정 : 침수위험 “가” 등급 / A = 47,662㎡
- 2024년 국비지원 사업 확정 : '23. 10월

3. 추진계획

- 기본 및 실시설계용역 준공 : '25. 12월
- 사업착공 : '26. 6월

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별					
			소계	'24	'25	'26	'27	'28
계	33,000	-	33,000	2,400	100	8,000	12,000	10,500
국 비	16,500	-	16,500	1,200	50	4,000	6,000	5,250
도 비	8,250	-	8,250	600	25	2,000	3,000	2,625
군 비	8,250	-	8,250	600	25	2,000	3,000	2,625