2-3-4

지역 특화 공교육 지원 확대

사업 기간	임기내 완료□ 임기후 계속□	사업 성격	신규사업□ 계속사업□	예산 구분	예산사업□ 비예산사업□	주관 부서	가족행복과 평생교육팀	담당자	임희은 4095
----------	--------------------	----------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----	-------------

【사업목표】

- 지역 특화 교육플랫폼 구축을 통한 인구 유출 억제 및 유입 기대
- 선진형 융복합 교육복지 확대로 미래 지역인재 양성
- 기존 운영 중인 교육사업간 연계를 통해 시너지 제고

1. 사업개요

○ 정선 인재육성아카데미 운영

(단위 : 명, 백만원)

구 분	2024	2025	비 고
사업예산	1,299	1,220	· 정선군청소년수련관 위탁운영 - 2025 운영업체 : 대성학력개발연구소
참여인원	80	80	
교육과정	교과 심화학습, 비교과 컨설팅		· 중3, 고1~3학년(국·영·수·사탐·과탐) · 명사특강, 진로캠프, 학부모아카데미 등
추진과제	대학 입시 지원		

○ 폐광지역 청소년교육(징검다리스쿨) 운영

(단위 : 명, 백만원)

구 분	2025	비 고
사업예산	800	· 사북공공도서관 위탁운영 - 폐광지역(사북읍) 초(4~6)중학생(1~3) 대상
참여인원	300	
교육과정	2개 과정, 10개 반, 40개 강좌 인문, 영어, 수학, 로봇, AI 음악예술, 영어, 부모인문학 등	· 지역인재 예비반 - 영어, 기술공학(로봇, 코딩), 인문탐구 · 지역인재 기본반 - 영어, 기술공학(로봇, AI, 컴퓨터과학), 인문학, 수학, 음악예술, 디자인
추진과제	창의 협업형 융합교육	

2. 추진현황

- 정선인재육성아카데미 운영
 - 정선인재육성아카데미 운영
 - 상반기 정규반 개강 : '25. 1. 11.
 - 상반기 명사특강 : '25. 2. 8.
 - (초5~6, 중1~2 대상) Pre아카데미 개강 : '25. 3. 28.
 - 징검다리스쿨 운영
 - 2025년도 징검다리스쿨 신년발표회 : '25. 2. 15.
 - 상반기 프로그램 개강 : '25. 3. 3.
 - 정선군 인재발전소 조성사업
 - 사북어린이집 신축공사 완료 및 이전 : '24. 7. 20.
 - 정선군 인재발전소 조성사업 착공 : '24. 11. 25.
 - 디자인설계(협상의 의한 계약) : '25. 3. 20.

3. 추진계획

- 교육 프로그램 운영 : '25. 1월 ~ 12월
- 정선군 인재발전소 조성 사업
 - 공사 준공 및 운영준비 : '25. 6월 ~ 8월
 - 개관 및 시설(임시) 운영 : '25. 9월
 - 시설 운영 위탁 : '26. 1월

4. 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별							
			소계	'22 (이월액)	'23	'24	'25	'26	'27	'28
계	17,674	1,558	16,116	300	2,396	3,200	3,120	2,300	2,400	2,400
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	10,124	1,558	8,566	-	1,396	1,700	1,570	1,300	1,300	1,300
기 타	7,550	-	7,550	300	1,000	1,500	1,550	1,000	1,100	1,100